

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.10.2020 по 30.11.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса по предоставлению грантов
Губернатора на развитие гражданского общества

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММ ККА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	11 56
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Фестива рад"
Номер договора о предоставлении гранта	20 0

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период*

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведено не менее 1 организационного собрания с партнерами проекта и участниками	04.11.2020		Не указан	
2.	Проведена закупка не менее 15 сувенирных комплектов для каждой организации, участвующей в Фестивале	04.11.2020		Не указан	
3.	Проведен Фестиваль национальных культур " ", участие в котором приняло не менее 100 участников, 600 гостей, 20 волонтеров и 10 специалистов	30.11.2020		Не указан	
Комментарий					

**Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта (в том числе, представителей СМИ)*

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)*

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Закупка раздаточной продукции(сувенирная), печать полиграфической продукции	01.10.2020 - 04.11.2020	-	Проведена закупка сувенирных комплектов для каждой организации, участвующей в Фестивале. Из расчета на 15 участников. Каждый сувенирный комплект включает: экорюкзак - 1 шт.,блокнот с ручкой - 1 шт., бутылка для воды - 1 шт.,рубашка-поло - 1 шт.,PowerBank - 1 шт.,силиконовый браслет - 10 шт. Напечатана полиграфическая продукция - билборды, афиши, растяжки, сити-форматы, баннеры, ролл-апы и др.
Привязанные ККТ:				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
1.2 Фотографии проведенного мероприятия				
1.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
1.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
1.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название		Описание	Файл	Дата
1.6 Дополнительный комментарий к мероприятию				
2	Заключение договоров со специалистами и добровольцами, заключение договоров с фотографом и видеооператором	01.10.2020 - 30.11.2020	-	Наличие специалистов: фотограф-1, видеооператор-1, добровольцы-20, бухгалтер - 1, волонтеры - 20, приглашенный специалист для проведения семинара по НКО - 1
Привязанные ККТ:				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
2.2 Фотографии проведенного мероприятия				
2.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
2.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
2.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название		Описание	Файл	Дата
2.6 Дополнительный комментарий к мероприятию				
3	Проведение информационной кампании в г.Нягани	01.10.2020 - 30.11.2020	-	Проведена рекламная кампания в социальных сетях, радио и видео реклама на инф.источниках партнеров, в городе размещена печатная рекламная продукция: баннеры, растяжки, сити-форматы, афиши, билборды.

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
	Привязанные ККТ:			
	Количественные показатели (наименование)	значение по этапу		
	3.2 Фотографии проведенного мероприятия			
	3.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	3.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	3.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
	Название	Описание	Файл	Дата
	3.6 Дополнительный комментарий к мероприятию			
4	Сбор и обработка заявок на участие	01.10.2020 - 04.11.2020	-	Разработано Положение Фестиваля национальных культур " ". Проведена заявочная кампания с льяным вопросам лия некоммерческих (общественных) организаций, представляющих интересы разных национальностей
	Привязанные ККТ:			
	Количественные показатели (наименование)	значение по этапу		
	4.2 Фотографии проведенного мероприятия			
	4.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
	4.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
	4.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
	Название	Описание	Файл	Дата
	4.6 Дополнительный комментарий к мероприятию			

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
5	Проведение организационного собрания с партнерами и участниками	01.10.2020 - 04.11.2020	-	Проведено организационное собрание с партнерами проекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа «Центр детского творчества» Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр», Муниципальное автономное учреждение по работе с детьми и молодежью, Молодежная служба по социальным вопросам администрации городского округа «Истринский район» и участники национальных форумов и встречи между партнерами.
Привязанные ККТ:				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
5.2 Фотографии проведенного мероприятия				
5.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
5.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
5.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название		Описание	Файл	Дата
5.6 Дополнительный комментарий к мероприятию				
6	Проведение Фестиваля "Этно-фестиваль"	01.10.2020 - 04.11.2020	-	Проведен Фестиваль "Этно-фестиваль". Участие приняло не менее 15 групп-участников (100 чел.), представляющих различные национальности, посетило Фестиваль порядка 600 гостей.
Привязанные ККТ:				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
6.2 Фотографии проведенного мероприятия				
6.3 Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)				
6.4 Ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте				
6.5 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название		Описание	Файл	Дата
6.6 Дополнительный комментарий к мероприятию				

3. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

3.1 Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)			
Название	Описание	Файл	Дата
3.2 Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)			
3.3 Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании			
3.4 Дополнительные фотографии			
3.5 Дополнительные электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)			
3.6 Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте			
3.7 Дополнительные документы			
Название	Описание	Файл	Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.